REPUBLIKA HRVATSKA

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

OPCINA FERICANCI

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

KLASA: 361-01/26-01/21
URBROI: 2158-20-04-26-1
Feri¢anci, 06. srpnja 2026. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za izradu projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske dozvole za izgradnju
nogostupa i biciklisti¢kih staza na dionicama
Feri¢anci-Valenovac, Vuéjak Feri¢anacki —Valenovac i Vuéjak Feri¢anacki-Feri¢anci

Ev. br.: 3/2026

1. OPCI PODACI
Podaci o narucitelju

Naziv: Opcina Feri¢anci

Sjediste: Trg M. Gupca 3, 31512 Feri¢anci
OIB: 84530440509

Telefon: 031/603-216

E-mail: juo@opcina-fericanci.hr

Osoba zaduZena za kontakt

Ivan Matuli¢, dipl. iur.

Telefon: 031/603-216

E-mail: procelnik@opcina-fericanci.hr

Predmet nabave

Izrada projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske dozvole za izgradnju nogostupa i
biciklistickih staza.

Lokacija zahvata:

1. dio k.¢.br. 4103, k.o. Feri¢anci — dionica Feri¢anci — Valenovac, duljine cca 1.900 m
2. dio k.¢.br. 4099/2, k.o. Feri¢anci — dionica Vué¢jak — Valenovac, duljine cca 2.800 m
3. k.&.br. 4097, k.o. Feri¢anci — dionica Vu¢jak — Feri¢anci, duljine cca 900 m

Ukupna duljina zahvata iznosi priblizno 5.600 m.

Procijenjena vrijednost nabave

20.000,00 EUR bez PDV-a



2. CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povecanje sigurnosti pjeSaka i biciklista, razvoj odrzive prometne
infrastrukture, razvoj turizma, unapredenje prometne povezanosti naselja Op¢ine Feri¢anci te
poticanje koristenja bicikla kao ekoloski prihvatljivog oblika prijevoza.

Projektna dokumentacija mora biti izradena kao jedinstveni Glavni projekt kojim ¢e se
obuhvatiti sve tri dionice, uz moguénost faznog gradenja, tako da svaka dionica predstavlja
zasebnu gradevinsku fazu.

3. OPSEG USLUGE PROJEKTANTA
Projektant je obvezan izraditi:

- idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole

- glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole,

- prometni elaborat,

- geodetske podloge i geodetski elaborat,

- troSkovnik radova,

- sve potrebne elaborate, proracune i tehnicku dokumentaciju sukladno vaZze¢im
propisima.

Projektant je obvezan:

- ishoditi posebne uvjete i suglasnosti javnopravnih tijela kroz postupak ishodenja
lokacijske dozvole,

- podnijeti zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole,

- pratiti postupak do ishodenja pravomoéne gradevinske dozvole.

4. FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
Projektirano rjeSenje mora obuhvatiti:

- nogostupe i biciklisti¢ke staze sukladno vazeéim propisima,

- sustav odvodnje oborinskih voda,

- rjesenje kolnih prilaza i prikljucaka,

- prilagodbu postojecih prometnih povrsina,

- rubnjake i zavr$ne slojeve kolni¢ke konstrukcije,

- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,

- elemente pristupa¢nosti za osobe smanjene pokretljivosti,

- za$titu postojeée komunalne infrastrukture,

- sigurnosno i funkcionalno prometno rjeSenje za sve sudionike u prometu.



5. GRADEVINSKI I URBANISTICKI OKVIR

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s Prostornim planom uredenja Opéine
Feri¢anci te vaze¢im zakonima i propisima Republike Hrvatske koji se ti¢u gradnje.

6. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Narucitelj ¢e odabranom ponuditelju dostaviti raspoloZivu dokumentaciju o vlasni§tvu,
katastarskim Eesticama te prostorno-plansku dokumentaciju potrebnu za izradu projektne
dokumentacije.

7. POSEBNI ZAHTJEVI

Projekt mora biti izraden kao jedinstvena projektna dokumentacija za sve tri dionice te
omogucavati fazno gradenje na na¢in da:

Faza I: Fericanci — Valenovac
Faza II: Vu¢jak Feri¢anacki — Valenovac
Faza III: Vugjak Feri¢anacki — Feri¢anci

Za svaku fazu potrebno je izraditi zaseban trofkovnik radova, uz istodobnu izradu
Jjedinstvenog zbirnog tro§kovnika za cjelokupni zahvat.

Projektant je obvezan izraditi projektnu dokumentaciju na naéin koji omoguéuje ishodenje
Jedinstvene gradevinske dozvole s faznim gradenjem, odnosno, ukoliko to nije moguée prema
vazZe¢im propisima ili zahtjevima nadleZznog upravnog tijela, izraditi svu potrebnu
dokumentaciju za ishodenje odgovarajuceg broja gradevinskih dozvola, bez prava na
povecanje ugovorene cijene.

8. ROKOVI
Pocetak izvrSenja usluge je danom stupanja ugovora na snagu.
1. Izrada idejnog projekta

Projektant je obvezan izraditi i predati idejni projekt, u opsegu potrebnom za pokretanje
postupka izdavanja lokacijske dozvole, u roku od 45 kalendarskih dana od dana stupanja
ugovora na snagu.

Navedeni rok odnosi se isklju¢ivo na izradu i predaju idejnog projekta te ne obuhvaéa trajanje
postupka izdavanja lokacijske dozvole niti postupanja nadleZnih javnopravnih tijela.

2. Lokacijska dozvola
Nakon predaje urednog zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole projektant je obvezan, bez

odgadanja, izradivati potrebne dopune, izmjene i o€itovanja koja tijekom postupka zatrazi
narucitelj, nadleZno upravno tijelo ili javnopravna tijela.



Rok za izdavanje odnosno pravomocénost lokacijske dozvole ne smatra se ugovornim rokom
izvrSenja usluge jer ovisi o trajanju upravnog postupka i postupanju nadleznih tijela, na koje
projektant ne moZe utjecati.

3. Izrada glavnog projekta

Projektant je obvezan izraditi glavni projekt i pripremiti dokumentaciju potrebnu za
podnodenje zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole u roku od 90 kalendarskih dana od
dana pravomoénosti lokacijske dozvole, odnosno od dana kada narucitelj projektantu dostavi
pravomoénu lokacijsku dozvolu, ako ju je preuzeo u svoje ime.

U navedeni rok uklju¢ena je koordinacija svih projektnih struka te izrada svih projekata i
elaborata koji su sastavni dio zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole.

4. Gradevinska dozvola

Po dovrietku glavnog projekta projektant je obvezan pripremiti i predati cjelokupnu
dokumentaciju potrebnu za podnosenje zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole te tijekom
upravnog postupka izradivati sve potrebne dopune, izmjene i o€itovanja koje zatrazi nadlezno
upravno tijelo ili javnopravna tijela.

Rok za izdavanje odnosno pravomoénost gradevinske dozvole ne smatra se ugovornim rokom
izvrienja usluge jer ovisi o trajanju upravnog postupka i postupanju nadleZnih tijela, na koje
projektant ne moZe utjecati.

5. Opce odredbe

Ugovorni rokovi miruju za vrijeme trajanja upravnih postupaka izdavanja lokacijske i
gradevinske dozvole te za vrijeme postupanja nadleznih upravnih i javnopravnih tijela.

Projektant je za cijelo vrijeme trajanja postupaka izdavanja dozvola obvezan bez odgadanja
pruzati struénu podriku naruditelju te izradivati sve potrebne dopune i uskladenja projektne
dokumentacije koja proizlaze iz zahtjeva nadleZnih tijela, a koja nisu posljedica izmjene
projektnog zadatka od strane narucitelja.

9. DOKUMENTACIJA KOJU OSIGURAVA NARUCITELJ
Narucitelj osigurava:

- zemlji$noknjiZne izvatke,

- katastarske planove,

- prostorno-plansku dokumentaciju,
- ostalu raspolozivu dokumentaciju.



10. NACIN 1ZVJESTAVANJA I SURADNJE
Projektant je obvezan redovito izvjestavati narucitelja o tijeku izrade projektne

dokumentacije, ishodenju posebnih uvjeta i suglasnosti te postupku ishodenja gradevinske
dozvole, kao i sudjelovati na koordinacijskim sastancima prema potrebi naruéitelja.

11. DOSTAVA PONUDA

Ponude s popunjenim ponudbenim listom i traZzenom dokumentacijom dostavljaju se na
adresu:

Op¢ina Feri¢anci
Trg M. Gupca 3
31512 Feri¢anci

osobno ili putem ovlastenog pruZatelja postanskih usluga, najkasnije do 15. srpnja 2026.
godine do 13:00 sati, s naznakom:

,»Ponuda za izradu projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske dozvole za izgradnju
nogostupa i biciklistickih staza na dionicama Feri¢anci — Valenovac, Vu¢jak Feri¢anacki —
Valenovac i Vuéjak Feri¢anacki — Feri¢anci —- NE OTVARATL.“

Ponude zaprimljene nakon roka nece se razmatrati.

Otvaranje ponuda nije javno.

Kriterij za odabir ponude je najniZa cijena.

Ugovor se sklapa s odabranim ponuditeljem u roku od 8 dana od donosenja Odluke o odabiru.
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